

ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN YAUTEPEC, MORELOS

1. Fecha de solicitud del recurso.

El gobierno del Estado de Morelos presentó la solicitud de acceso al subsidio para la creación del Centro de Justicia para las Mujeres en Yautepec, Morelos, el 15 de febrero de 2016, mediante el oficio FGE/DGUDPYA/096/2016 del 11 de febrero del 2016, suscrito por el maestro Javier Pérez Durón, Fiscal General del Estado.

2. Nombre, objetivo y descripción del proyecto.

Nombre del proyecto:

Creación del Centro de Justicia para las Mujeres en Yautepec, Morelos, Primera Etapa.

Objetivo General:

Crear un Centro de Justicia para las Mujeres en Yautepec, Morelos, que ayude a fortalecer el acceso a la justicia por medio de un proceso de autovaloración para detener la violencia, así como proporcionar herramientas que propicien la toma de decisiones informada y encaminada a construir un proyecto de vida en entornos libres de violencia.

Objetivos específicos:

- Brindar atención psicológica, jurídica y médica;
- Ofrecer atención y apoyo de albergue temporal;
- Crear espacios lúdicos con expertas/os en temas de desarrollo infantil, y
- Proporcionar talleres de empoderamiento social y económico para apoyar a las mujeres a salir del círculo de violencia.

Descripción del proyecto:

El proyecto presentado por la Fiscalía General del Estado de Morelos para acceder a los subsidios destinados a la creación o fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres en el Ejercicio fiscal 2016, tiene como razón de ser la construcción de un espacio que concentre bajo un mismo techo servicios multidisciplinarios para mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia, así como para las hijas e hijos de las víctimas, mediante el fortalecimiento del acceso a la justicia para detener la violencia, proporcionando las herramientas necesarias para la toma de decisiones, teniendo como finalidad construir proyectos de vida libres de violencia.

La creación de un Centro de Justicia para las Mujeres en Yautepec, Morelos, podrá brindar los siguientes servicios:

- Atención psicológica, jurídica y médica;
- Albergue temporal;
- Ludotecas con expertas/os en temas de desarrollo infantil, y
- Talleres de empoderamiento social y económico para apoyar a las mujeres a salir del círculo de violencia.

La construcción de la primera etapa del Centro de Justicia contempla las siguientes áreas:

- Recepción;
- Sala de recepción;
- Ludoteca infantil;
- Baño niñas y niños;
- Área de lactancia;
- Área de teléfono/Internet;
- Estación de café;
- Circulaciones;
- Sanitarios;
- Sala de acogida;
- Entrevista inicial;
- Terapia individual;
- Terapia grupal;
- Dormitorio;
- Comedor-Cocina;
- Sala de estar;
- Cuarto de aseo;
- Plaza de acceso;
- Acceso a usuarias;
- Zona de parabús;
- Barda perimetral, y
- Parabús.

3. Justificación de la creación del Centro de Justicia para las Mujeres.

En términos de los resolutivos de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Morelos (AVGM), en el cual se decreta alerta en ocho municipios del Estado, siendo estos: **CUAUTLA, CUERNAVACA, EMILIANO ZAPATA, JIUTEPEC, PUENTE DE IXTLA, TEMIXCO, XOCHITEPEC Y YAUTEPEC**, y toda vez que de los 8 municipios incluidos en dicha Alerta dos de ellos corresponden a la zona oriente, en específico los municipios de Cuautla y Yautepéc que se han visto dañados con altos índices de violencia en agravio de las mujeres, resulta de suma importancia la creación de un Centro de Justicia que brinde apoyo a las mujeres de la zona oriente del Estado.

Asimismo, resulta prioritario para el gobierno del estado y la Federación adoptar las medidas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género, consolidando la edificación de un segundo Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Morelos, como parte de las acciones necesarias para que las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia en la entidad garanticen, investiguen y resuelvan con la debida diligencia y en un plazo razonable, los casos de violencia en contra de las mujeres y con ello cese la violencia en su contra, eliminando las desigualdades de género que agraven sus derechos humanos.

De esta manera se podrá fomentar la cultura de la denuncia de la violencia en contra de las mujeres y desde luego la reducción de la impunidad en la materia, brindando servicios de manera interdisciplinaria, secuencial, interinstitucional y especializada, con unidad de criterio y perspectiva de género en un ambiente agradable, seguro y confiable.

Igualmente, se logrará establecer y fortalecer las medidas de seguridad y protección, así como gestionar las medidas cautelares que garanticen los derechos y la protección de las mujeres víctimas de violencia, en sus distintos tipos y modalidades.

4. Dependencia responsable del proyecto en la entidad federativa solicitante.

La Fiscalía General del Estado de Morelos.

5. Información general de la dependencia estatal responsable del proyecto.

Titular: Mtro. Javier Pérez Durón

Cargo: Fiscal General del Estado de Morelos

Dirección: Av. Emiliano Zapata # 803. Colonia Buena Vista, C.P. 62130. Cuernavaca Morelos.

Teléfono: 01 (777) 3 29 15 00, 01 (777) 329 15 29, 01 (777) 329 15 23, 01 (777) 329 15 24, 01 (777) 329 15 25 y 01 (777) 329 15 26

Correo electrónico: javier.perezd@morelos.gob.mx

5.1 Designación de una persona enlace¹ por parte de la entidad federativa.

Nombre: Lic. Fernando Solís Godínez

Cargo: Director General de la Unidad de Desarrollo Profesional y Administración.

Área de adscripción: Dirección General de la Unidad de Desarrollo Profesional y Administración.

Dirección: Nueva Italia #5, Col. Lomas de la Selva, Cuernavaca Morelos.

Teléfono: 01 (777) 102 12 82 y 01 (777) 102 12 83 83

Correo electrónico: fernando.solis@morelos.gob.mx

¹ La persona enlace será la encargada de responder oportunamente a las solicitudes emitidas por la Secretaría de Gobernación a través de la Conavim. Asimismo, dará seguimiento a la documentación e informes que se soliciten para dar cumplimiento al Convenio de Coordinación en comento.

6. Descripción de las responsabilidades de la dependencia estatal a cargo del proyecto y de la o las dependencias estatales que ejecutarán la obra.

Fiscalía General del Estado, dependencia estatal a cargo del proyecto:

- ✓ Suscribir el Convenio de Coordinación con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia contra las Mujeres (CONAVIM);
- ✓ Proporcionar a la CONAVIM toda la información requerida para la comprobación de la correcta aplicación del subsidio, así como de las acciones implementadas para la ejecución del proyecto;
- ✓ Reportar mensualmente a la CONAVIM de manera física la información de los avances físicos y financieros relativos al ejercicio y resultados obtenidos con los recursos del subsidio, la disponibilidad financiera con la que cuente y el presupuesto comprometido, devengado y ejercido, soportado con la documentación inherente al proyecto, incluyendo fotografías en formato electrónico que reflejen el estado de la obra antes, durante y después de la creación;
- ✓ Permitir a las instancias de control y fiscalización federales y de las entidades federativas, el acceso a la información relacionada con los recursos del subsidio;
- ✓ Cumplir con las acciones y compromisos adquiridos en el Convenio de Coordinación;
- ✓ Responsabilizarse de la planeación, programación, ejecución y seguimiento de las acciones aprobadas;
- ✓ Remitir a la CONAVIM, dentro de los diez días hábiles siguientes a la conclusión del ejercicio fiscal 2016, la comprobación total de la ejecución del gasto;
- ✓ Presentar dentro de los primeros 15 días hábiles siguientes a la conclusión del ejercicio fiscal el acta de cierre del proyecto, misma que deberá contener la documentación que se menciona en el numeral 12.111 de los *Criterios para Acceder a los Subsidios Destinados a la Creación o el Fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres en el Ejercicio Fiscal 2016*;
- ✓ Dar acceso a las y los servidores públicos de la CONAVIM al material, información, registros y documentos requeridos para ejecutar el seguimiento de las obras y acciones realizadas con el subsidio;
- ✓ Realizar el reintegro de los subsidios no devengados, así como de los rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes a la conclusión del cierre del ejercicio fiscal 2016, de conformidad con el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y
- ✓ Una vez que el Centro de Justicia para las Mujeres comience a operar, deberá llevar un registro puntual de las atenciones y servicios prestados en el mismo, el cual será reportado a la CONAVIM de manera mensual de forma impresa y electrónica.

Secretaría de Obras Públicas, dependencia estatal ejecutora del proyecto:

- ✓ Ejecutar el proyecto de acuerdo al proyecto arquitectónico aprobado, y
- ✓ Entregar la información que le sea solicitada por la Fiscalía General del Estado.

7. Ubicación del inmueble.

El Centro de Justicia para las Mujeres de Yautepec estará ubicado en Lote uno, Manzana veintiséis, calle Centaury, predio Loma de Morillo, de la lotificación ampliación de la Colonia Corral Grande, ubicado en Oaxtepec, carretera Yautepec, Morelos, C.P. 62738.

8. Monto total del proyecto en todas sus etapas y el número de etapas proyectadas para su conclusión.

Se prevé la inversión de un monto total por la cantidad de \$38'874,802.46 (treinta y ocho millones ochocientos setenta y cuatro mil ochocientos dos pesos 46/100 M.N.), para las tres etapas de construcción del proyecto.

Inversión por etapa

Primera etapa:

- \$10'050,000.00 (Diez millones cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), correspondientes al subsidio otorgado por la Secretaría de Gobernación, a través de la CONAVIM.

Segunda etapa:

- \$10'824,802.46 (Diez millones ochocientos veinticuatro mil ochocientos dos pesos 46/100 M.N.), correspondientes a recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

Tercera etapa:

- \$7'000,000.00 (Siete millones de pesos 00/100 M.N.), correspondientes a recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
- \$11'000,000.00 (once millones de pesos 00/100 M.N.) recurso a gestionarse ante la Secretaría de Gobernación, a través de la CONAVIM, en el ejercicio fiscal 2017.

9. Monto de la aportación federal autorizada en el 2016.

El Comité de Evaluación de Proyectos de los Centros de Justicia para las Mujeres, asignó la cantidad de \$10'050,000.00 (Diez millones cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) al gobierno del Estado de Morelos, en la Primera Sesión Ordinaria del 14 de marzo de 2016.

10. Descripción de la aportación estatal.

La Fiscalía General de Estado realizará la aportación del inmueble para el Centro de Justicia para las Mujeres, ubicado Lote uno, Manzana veintiséis, calle Centaury, predio Loma de Morillo, de la lotificación ampliación de la Colonia Corral Grande, ubicado en Oaxtepec, carretera Yautepec, Morelos, C.P. 62738, valuado en \$10'890,666.48 (Diez millones ochocientos noventa mil seiscientos sesenta y seis pesos 48/100 M.N.).

11. Porcentaje de avance de la obra que se estima alcanzar con la aportación federal autorizada en el 2016.

Se estima concluir la primera etapa programada en un 100%.

12. Fecha estimada de inicio de la obra.

Los trabajos de construcción previstos para el presente ejercicio fiscal, se ejecutarán a partir de la transferencia de los recursos asignados mediante la suscripción del presente Convenio y su Anexo Técnico.

Una vez transferidos los recursos, la entidad federativa será la responsable de ajustar la programación de la ejecución de dicha obra, con la finalidad de que su conclusión y la comprobación de los recursos asignados, se efectúen a más tardar el 31 de diciembre de 2016, con fundamento a lo establecido por el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

13. Fecha estimada para la conclusión de la etapa que se construye en el 2016 y fecha estimada de conclusión de la obra (en caso de ser varias etapas en diferentes ejercicios fiscales).

De acuerdo con estimaciones realizadas, se proyecta la conclusión de la Primera Etapa del proyecto en diciembre de 2016.

En lo que respecta a las Etapa 2 y 3, su conclusión se definirá en función de las fechas en que se otorgue el recurso FASP 2017 y la gestión para el fortalecimiento del proyecto ante la Comisión Nacional para prevenir y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.

14. Programa físico-financiero de la obra:

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS										
OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN YAUTEPEC, ETAPA 1								
LUGAR:		MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS								
Cód.	Concepto	Precio U.	Volumen	Importe	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	Total
A	OBRA INTERIOR									
A01	ZONA DE RECEPCIÓN PRINCIPAL									

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN YAUTEPEC, ETAPA 1								
LUGAR:		MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS								
Cód.	Concepto	Precio U.	Volumen	Importe	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	Total
1	Recepción	\$16,500.00	46.61 m²	\$769,065.00	100.00%					100.00%
					\$769,065.00					\$769,065.00
					46.6100					46.61
					=====					
2	Sala de Recepción	\$16,500.00	11.84 m²	\$195,360.00	100.00%					100.00%
					\$195,360.00					\$195,360.00
					11.8400					11.84
					=====					
TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES					\$964,425.00					
ACUMULADO					\$964,425.00	\$964,425.00	\$964,425.00	\$964,425.00	\$964,425.00	
PORCENTAJE PERIODO					100.00%					
PORCENTAJE ACUMULADO					100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
A02 UNIDAD DE ASISTENCIA										
3	Ludoteca Infantil	\$16,500.00	28.60 m²	\$471,900.00	30.00%	70.00%				100.00%
					\$141,570.00	\$330,330.00				\$471,900.00
					8.5800	20.0200				28.60
					=====					
4	Baños niñas y niños	\$16,500.00	3.61 m²	\$59,565.00	25.00%	75.00%				100.00%
					\$14,891.25	\$44,673.75				\$59,565.00
					0.9025	2.7075				3.61
					=====					
5	Área de lactancia	\$16,500.00	3.96 m²	\$65,340.00	13.33%	86.67%				100.00%
					\$8,710.35	\$56,629.65				\$65,340.00
					0.5279	3.4321				3.96
					=====					
6	Área de Teléfono-Internet	\$16,500.00	3.96 m²	\$65,340.00		100.00%				100.00%
						\$65,340.00				\$65,340.00
						3.9600				3.96
					=====					
7	Estación de Café	\$16,500.00	15.52 m²	\$256,080.00		100.00%				100.00%
						\$256,080.00				\$256,080.00
						15.5200				15.52
					=====					
8	Circulaciones	\$16,500.00	64.19 m²	\$1,059,135.00		62.50%	37.50%			100.00%
						\$661,958.55	\$397,176.45			\$1,059,135.00
						40.1187	24.0713			64.19
					=====					
9	Sanitarios	\$16,500.00	21.05 m²	\$347,325.00		53.85%	46.15%			100.00%
						\$187,034.10	\$160,290.90			\$347,325.00
						11.3354	9.7146			21.05
					=====					
Total Unidad de Asistencia					\$165,171.60	\$1,602,046.05	\$557,467.35			

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN YAUTEPEC, ETAPA 1								
LUGAR:		MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS								
Cód.	Concepto	Precio U.	Volumen	Importe	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	Total
Acumulado					\$165,171.60	\$1,767,217.65	\$2,324,685.00	\$2,324,685.00	\$2,324,685.00	
Porcentaje periodo					7.11%	68.91%	23.98%			
Porcentaje acumulado					7.11%	76.02%	100.00%	100.00%	100.00%	
A03	UNIDAD DE ASISTENCIA PSICOLOGICA									
10	Sala de acogida	\$16,500.00	17.05 m²	\$281,325.00		5.00%	95.00%			100.00%
						\$14,066.25	\$267,258.75		\$281,325.00	
						0.8525	16.1975		17.05	

11	Entrevista inicial	\$16,500.00	52.34 m²	\$863,610.00			100.00%			100.00%
						\$863,610.00		\$863,610.00		
						52.3400		52.34		

12	Sanitarios	\$16,500.00	13.25 m²	\$218,625.00			100.00%			100.00%
						\$218,625.00		\$218,625.00		
						13.2500		13.25		

13	Terapia individual	\$16,500.00	5.83 m²	\$96,195.00			100.00%			100.00%
						\$96,195.00		\$96,195.00		
						5.8300		5.83		

14	Terapia grupal	\$16,500.00	26.89 m²	\$443,685.00			70.83%	29.17%		100.00%
						\$314,262.30	\$129,422.70	\$443,685.00		
						19.0462	7.8438	26.89		

Total Unidad de Asistencia Psicológica					\$14,066.25	\$1,759,951.05	\$129,422.70			
Acumulado					\$14,066.25	\$1,774,017.30	\$1,903,440.00	\$1,903,440.00		
Porcentaje periodo					0.74%	92.46%	6.80%			
Porcentaje acumulado					0.74%	93.20%	100.00%	100.00%		
A04	ZONA DE TRANSICIÓN									
15	Dormitorio	\$16,500.00	34.44 m²	\$568,260.00				51.61%	8.39%	100.00%
							\$293,279.25	\$274,380.75	\$568,260.00	
						17.7745	16.6655	34.44		

16	Comedor-Cocina	\$16,500.00	20.53 m²	\$338,745.00				86.96%	13.04%	100.00%
						\$294,572.85	\$44,172.15	\$338,745.00		
						17.8529	2.6771	20.53		

17	Sala de estar	\$16,500.00	9.86 m²	\$162,690.00				76.19%	23.81%	100.00%
						\$123,952.95	\$38,737.05	\$162,690.00		
						7.5123	2.3477	9.86		

18	Cuarto de aseo	\$16,500.00	4.07 m²	\$67,155.00				50.00%	50.00%	100.00%

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN YAUTEPEC, ETAPA 1								
LUGAR:		MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS								
Cód.	Concepto	Precio U.	Volumen	Importe	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	Total
								\$33,577.50	\$33,577.50	\$67,155.00
								2.0350	2.0350	4.07
	Total Zona de Transición							\$745,382.55	\$391,467.45	
	Acumulado							\$745,382.55	\$1,136,850.00	
	Porcentaje periodo							65.57%	34.43%	
	Porcentaje acumulado							65.57%	100.00%	
	Total Edificio "A"				\$1,129,596.60	\$1,616,112.30	\$2,317,418.40	\$874,805.25	\$391,467.45	
	Acumulado				\$1,129,596.60	\$2,745,708.90	\$5,063,127.30	\$5,937,932.55	\$6,329,400.00	
	Porcentaje periodo				17.85%	25.53%	36.61%	13.83%	6.18%	
	Porcentaje acumulado				17.85%	43.38%	79.99%	93.82%	100.00%	
B	OBRA EXTERIOR									
B01	OBRA EXTERIOR									
19	Plaza de acceso	\$3,250.00	48.65 m ²	\$158,112.50				84.00%	16.00%	100.00%
								\$132,814.50	\$25,298.00	\$158,112.50
								40.8660	7.7840	48.65
20	Acceso usuarias	\$3,250.00	34.72 m ²	\$112,840.00				45.16%	54.84%	100.00%
								\$50,958.70	\$61,881.30	\$112,840.00
								15.6796	19.0404	34.72
21	Zona de parabús	\$3,250.00	36.72 m ²	\$119,340.00					100.00%	100.00%
									\$119,340.00	\$119,340.00
									36.7200	36.72
22	Barda perimetral	\$3,250.00	114.95 ml	\$373,587.50	68.89%	31.11%				100.00%
					\$257,364.58	\$116,222.92				\$373,587.50
					79.1891	35.7609				114.95
23	Parabús	\$18,788.96	1 pza.	\$18,788.96					100.00%	100.00%
									\$18,788.96	\$18,788.96
									1	1
	Total Obra exterior				\$257,364.58	\$116,222.92		\$183,773.20	\$225,308.26	
	Acumulado				\$257,364.58	\$373,587.50	\$373,587.50	\$557,360.70	\$782,668.96	
	Porcentaje periodo				32.88%	14.85%		23.48%	28.79%	
	Porcentaje acumulado				32.88%	47.73%	47.73%	71.21%	100.00%	
	Total Obra exterior				\$257,364.58	\$116,222.92		\$183,773.20	\$225,308.26	
	Acumulado				\$257,364.58	\$373,587.50	\$373,587.50	\$557,360.70	\$782,668.96	
	Porcentaje periodo				32.88%	14.85%		23.48%	28.79%	
	Porcentaje acumulado				32.88%	47.73%	47.73%	71.21%	100.00%	
	Total del presupuesto				\$1,386,961.18	\$1,732,335.22	\$2,317,418.40	\$1,058,578.45	\$616,775.71	
	Acumulado				\$1,386,961.18	\$3,119,296.40	\$5,436,714.80	\$6,495,293.25	\$7,112,068.96	

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN YAUTEPEC, ETAPA 1								
LUGAR:		MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS								
Cód.	Concepto	Precio U.	Volumen	Importe	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	Total
Porcentaje periodo					19.50%	24.36%	32.58%	14.89%	8.67%	
Porcentaje acumulado					19.50%	43.86%	76.44%	91.33%	100.00%	
								SUBTOTAL	\$7,112,068.96	
								IVA 16%	\$1,137,931.04	
								TOTAL	\$8,250,000.00	

Proyecto Ejecutivo:

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBRA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES YAUTEPEC				
LUGAR:	MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS				
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
C0001	CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES MORELOS				
A	ESTUDIOS Y LICENCIAS				
a007	Factibilidad de acometida eléctrica, comprendiendo hacer la solicitud ante CFE de la región correspondiente. Incluye anexar los datos técnicos y planos necesarios para tal efecto.	TRÁMITE	1	\$8,300.00	\$8,300.00
a008	Factibilidad de agua potable, comprende hacer la solicitud ante las oficinas de agua potable del municipio correspondiente. Esto incluye anexar los datos técnicos y planos necesarios correspondientes para tal efecto.	TRÁMITE	1	\$10,500.00	\$10,500.00
a009	Factibilidad de conexión a drenaje, comprende hacer la solicitud a la dirección de obras públicas correspondiente así como también anexar los datos técnicos y planos necesarios.	TRÁMITE	1	\$3,050.00	\$3,050.00
a012	Estudio de impacto ambiental y documentos necesarios para este tramite, así como el dictamen favorable del mismo.	TRÁMITE	1	\$57,950.00	\$57,950.00
a013	Visto bueno para instalaciones subterráneas o aéreas en la vía pública y documentos necesarios para este tramite.	TRÁMITE	1	\$14,640.00	\$14,640.00
a015	Permiso de descarga de aguas residuales ante la Comisión Nacional del Agua, incluye: planos de diseño de la planta de tratamiento, memoria descriptiva, sustento técnico positivo de la operación, plano arquitectónico general del proyecto y el pago correspondiente, en caso de ser requerido.	TRÁMITE	1	\$3,050.00	\$3,050.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

OBRA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES YAUTEPEC				
LUGAR:	MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS				
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
a020	Estudio de mecánica de suelos: se harán como mínimo 4 pozos a cielo abierto en el área de edificación, toma de muestras alteradas e inalteradas de cada PCA, efectuar en el laboratorio los ensayos de las muestras obtenidas para determinar las propiedades, capacidad de carga, estratigrafía, módulo de reacción del terreno, integración de estudio con conclusiones, recomendaciones y sugerencia de cimentación. Se deberán entregar tres juegos impresos.	ESTUDIO	1	\$59,170.00	\$59,170.00
a021	Estudio de impacto urbano de acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano del Municipio. Se deberán entregar tres juegos impresos.	ESTUDIO	1	\$42,700.00	\$42,700.00
a022	Estudio de impacto vial de acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano del Municipio. Se deberán entregar tres juegos impresos.	ESTUDIO	1	\$28,902.00	\$28,902.00
TOTAL DE ESTUDIOS Y LICENCIAS					\$228,262.00
C	PROYECTO EJECUTIVO				
C-1	PROYECTO ARQUITECTÓNICO				
c001	Proyecto topográfico con sistemas de coordenadas UTM o geográficas, elevación impresa, indicando curvas de nivel, banco de nivel, ubicación de arboles, postes, construcciones existentes, perfiles longitudinales y transversales, cuadro de construcción, se entregará en tres juegos de manera impresa y digital.	PROYECTO	1	\$18,300.00	\$18,300.00
c002	Proyecto de urbanización, indicando accesos, redes viales de abastecimiento y saneamiento, se entregará en tres juegos de manera impresa y digital.	PROYECTO	1	\$30,500.00	\$30,500.00
c003	Proyecto arquitectónico deberá incluir anteproyecto de la propuesta, plano de conjunto, plantas de arquitectónicas por nivel, fachadas, cortes longitudinales y transversales, cortes por fachadas, planta de azoteas, conjunto de obras exteriores, perspectivas en 3D del proyecto arquitectónico de conjunto y de cada área, recorrido virtual y memoria descriptiva, se entregará en tres juegos de manera impresa y digital.	PROYECTO	1	\$292,800.00	\$292,800.00
c004	Proyecto de albañilerías, incluye: plano de conjunto, plantas de arquitectónicas por nivel, fachadas, cortes longitudinales y transversales, cortes por fachadas, planta de azoteas, conjunto de obras exteriores que contengan cotas exhaustivas, detalles de albañilería, especificaciones técnicas y generales, se entregará en tres juegos de manera impresa y digital.	PROYECTO	1	\$9,760.00	\$9,760.00
c005	Proyecto de detalles constructivos en cortes por fachada, indicando métodos constructivos, especificaciones técnicas y generales, materiales, se entregará en tres juegos de manera impresa y digital.	PROYECTO	1	\$8,540.00	\$8,540.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

OBRA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES YAUTEPEC				
LUGAR:	MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS				
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
c006	Proyecto de acabados incluye: plano de conjunto, plantas de arquitectónicas por nivel, fachadas, cortes longitudinales y transversales, cortes por fachadas, planta de azoteas, conjunto de obras exteriores que indiquen acabados en pisos, muros y plafones; se entregará en tres juegos de manera impresa y digital.	PROYECTO	1	\$8,540.00	\$8,540.00
c007	Proyecto de cancelería, carpintería y herrería indicando en plantas por nivel ubicación, detalles de puertas, ventanas, cancelería y/o mobiliario, se entregará en tres juegos de manera impresa y digital.	PROYECTO	1	\$9,760.00	\$9,760.00
c008	Proyecto de obras exteriores incluye: planos de jardinería y paleta vegetal, estacionamientos, patios de maniobras, plazas de acceso, canchas, patios, mobiliario urbano (basureros, bancas, etc.), se entregará en tres juegos de manera impresa y digital	PROYECTO	1	\$27,266.66	\$27,266.66
c009	Memoria descriptiva del proyecto donde se indique la macro y micro localización, estado actual del terreno, análisis y descripción del programa arquitectónico por área, metodología de diseño con base en los reglamentos y normatividad correspondientes según la tipología del edificio, así como descripción de los trabajos a realizar y los sistemas constructivos que se emplearán. Se deberán entregar tres juegos impresos.	DOCUMENTO	1	\$30,500.00	\$30,500.00
c010	Catálogo de conceptos de obra, se deberá incluir programas de obra, catálogo de conceptos, números generadores de obra, presupuesto de obra, análisis de precios unitarios, análisis de básicos, calculo de indirectos, financiamientos y utilidad, listado de insumos, factor de salario real, así como el programa calendarizado de desarrollo del proyecto y programa calendarizado de desarrollo de la obra. Se deberán entregar tres juegos impresos.	DOCUMENTO	1	\$119,991.04	\$119,991.04
c011	Proyecto de señalización incluye plantas por nivel con la ubicación de la señalización así como la simbología del mismo de acuerdo a las normas correspondientes, se entregará en tres juegos de manera impresa y digital.	PROYECTO	1	\$85,400.00	\$85,400.00
TOTAL PROYECTO ARQUITECTÓNICO					\$641,557.70
C-2	PROYECTO DE INSTALACIONES				
c012	Proyecto de instalación hidráulica se deberá indicar fuentes de abastecimiento, almacenamiento (cisterna) y suministro al interior, incluye plantas de instalación por nivel, indicando muebles sanitarios fijos, diámetros y material de tubería; detalles hidráulicos de instalación, isométricos, obras exteriores, planos de redes generales hidráulicas, memoria descriptiva y de cálculo, especificaciones técnicas y de equipo, la información que se genera deberá presentarse en tres juegos impresos y digital, validados y firmados por un corresponsable en instalaciones registrado en el estado de Morelos.	PROYECTO	1	\$44,592.22	\$44,592.22

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES YAUTEPEC				
LUGAR:	MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS				
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
c013	Proyecto de instalación sanitaria se deberá indicar fuentes de almacenamiento, así como sistemas de tratamiento de aguas pluviales y residuales, incluye: plantas de instalación por nivel, indicando muebles sanitarios fijos, diámetros y material de tubería; detalles sanitarios de instalación, isométricos, obras exteriores, planos de redes generales hidráulicas, memoria descriptiva y de cálculo, especificaciones técnicas y de equipo, la información que se genera deberá presentarse en tres juegos impresos y digital, validados y firmados por un corresponsable en instalaciones registrado en el estado de Morelos.	PROYECTO	1	\$38,492.22	\$38,492.22
c014	Proyecto de Instalación Eléctrica, deberá contar con acometida eléctrica, transformador, tableros de control y distribución de instalación de las plantas por nivel, indicando cableado (cedulas), generador eléctrico (planta de emergencia), alumbrado normal y emergencia, contactos normales y regulados, distribución de fuerza, sistema de tierra, sistema de pararrayos, canalizadores, diagrama unifilar general; especificaciones técnicas, generales y de equipo; proyecto de alta, media y baja tensión según necesidades, montajes y servicio de la Unidad de Verificación de la Instalación Eléctrica (UVIE), así como tramites ante CFE, memoria descriptiva y de cálculo. La información que se genere deberá presentarse en tres juegos de manera impresa y digital validados y firmados por la UVIE.	PROYECTO	1	\$213,500.00	\$213,500.00
c015	Proyecto de ingenierías de instalaciones especiales sistemas de seguridad, aire acondicionado, sistema contra incendio, gas LP, detección de humos, voz y datos, telecomunicaciones, circuito cerrado, planta de tratamiento de aguas, cisterna de agua, elevadores, así como las guías mecánicas de instalación especial, memorias descriptivas y de cálculo según se requieran, se entregará en tres juegos de manera impresa y digital.	PROYECTO	1	\$176,900.00	\$176,900.00
TOTAL PROYECTO DE INSTALACIONES					\$473,484.44
C-3	PROYECTO ESTRUCTURAL				
c016	Proyecto estructural, incluye: cimentación, pisos, plantas por nivel, detalles estructurales por nivel, cortes y elevaciones, planos constructivos de áreas exteriores (cisterna, plantas de tratamiento de aguas residuales y pluviales, etc.), especificaciones técnicas y generales, memoria descriptiva técnica y de diseño, así como memoria de cálculo, el proyecto deberá realizarse de acuerdo a la normatividad vigente fijadas en el reglamento de la localidad correspondiente y al reglamento de construcción del Distrito Federal. Los planos se deberán entregar validados y firmados por el responsable estructural con cédula profesional registrado en el estado de Morelos. Se debe incluir análisis sísmico, dinámico, modal espectral y su modelado virtual (3D), se entregará en tres juegos de manera impresa y digital.	PROYECTO	1	\$208,620.00	\$208,620.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES YAUTEPEC				
LUGAR:	MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS				
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	TOTAL PROYECTO ESTRUCTURAL				\$208,620.00
TOTAL DE PROYECTO EJECUTIVO					\$1,323,462.14
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:					\$1,551,724.14
IVA 16.00%					\$248,275.86
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:					\$1,800,000.00

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]