



**PRIMER INFORME BIMESTRAL
PROYECTO AVGM/MOR/M2/FGEM/47**

**VI. ACCIONES PUBLICADAS EN LA PÁGINA DE INTERNET DE LA ENTIDAD
FEDERATIVA**

A) Indicadores de proceso y resultados.

	Acción	Indicador	Resultado	Evidencia
1	Hacer un programa estratificado que contenga la metodología de integración de carpetas de investigación en materia de violencia familiar.	<p>Carpetas de investigación iniciadas / Carpetas de investigación en proceso de Integración.*</p> <p>4000 carpetas de investigación en rezago – 1261 trabajadas por los prestadores de servicios profesionales = 2739</p> <p>1261/ 4000 = 31.5% de avance total sobre la meta.</p> <p>Carpetas en proceso de integración / diligencias por ejecutar</p> <p>2739 pendientes por trabajar/ 4000 carpetas de investigación en rezago= 68.5% por integrar y resolver</p> <p>*NOTA: Carpetas de investigación iniciadas por Ministerios Públicos de base/ Carpetas de investigación integradas y resueltas por Prestadores de servicios profesionales contratados.</p>	<p>Número de carpetas de investigación integradas:</p> <p>1261</p>	<p>1 de Apartado VI.A</p> <p>2 de Apartado VI.A</p> <p>3 de Apartado VI.A</p> <p>No publicadas a la fecha</p>
2	<p>Organizar células operativas de indagatorias.</p> <p>Planificar y ejecutar equipos de redacción e integración de las carpetas.</p> <p>Organizar células que analicen las carpetas de investigación resueltas (judicializadas por</p>	<p>Personal actual / número de carpetas de investigación rezagadas</p> <p>5 Agentes del Ministerio Público de base / 4000 carpetas de investigación en rezago = 666.66 carpetas de investigación en</p>	<p>Número de carpetas de investigación en rezago: 4000</p> <p>Número de carpetas de investigación integradas: 1261</p> <p>Número de carpetas de investigación resueltas: 1261</p>	





	<p>acuerdo o por no ejercicio de la acción penal).</p>	<p>rezago por ministerio público.</p> <p>Número de prestadores de servicios profesionales especializados contratados / Número de carpetas revisadas.</p> <p>34 prestadores de servicios profesionales contratados con recurso federal y estatal/ 1261 carpetas de investigación integradas y resueltas en el bimestre= 37.08 carpetas integradas y resueltas en promedio por prestador de servicios profesionales</p> <p>Con recurso federal: 20 Prestadores de servicios profesionales X 37.08 = 741.76 carpetas integradas y resueltas en el bimestre</p> <p>Con recurso Estatal: 14 Prestadores de servicios profesionales X 37.08 = 519.24 carpetas integradas y resueltas en el bimestre</p> <p>Verificación:</p> <table border="1" data-bbox="716 1220 927 1430"> <tr> <td>741.76</td> <td>Recurso federal</td> </tr> <tr> <td>+ 519.24</td> <td>Recurso estatal</td> </tr> <tr> <td colspan="2">= 1261 carpetas de investigación integradas y resueltas en el bimestre</td> </tr> </table> <p>Número de carpetas revisadas / Número de carpetas de investigación integradas</p> <p>1261 / 1261 = 1 = 100%</p> <p>Número de carpetas de investigación integradas / Número de carpetas de investigación resueltas</p>	741.76	Recurso federal	+ 519.24	Recurso estatal	= 1261 carpetas de investigación integradas y resueltas en el bimestre			
741.76	Recurso federal									
+ 519.24	Recurso estatal									
= 1261 carpetas de investigación integradas y resueltas en el bimestre										






		$1261 / 1261 = 1 = 100\%$	
3	Tener un plan y una métrica de actividades para atender casos relevantes. Ir entregando carpeta de investigación resueltas respecto de casos relevantes. Redactar lineamientos y políticas acerca de qué es un caso relevante en materia de violencia familiar.	Número de casos relevantes / Número de casos relevantes integrados en Carpeta de investigación. $0 / 0 = 0$ Número de casos relevantes / número de atenciones brindadas con la célula de profesionistas. $0 / 0 = 0$	Número de casos relevantes resueltos (judicializado, por acuerdo o por no ejercicio de la acción penal): 0 (cero) No se han reportado en nuestro seguimiento ni en las cédulas de verificación de las Células Operativas
4	Contar con un sistema de hoja de cálculo. Aplicar el sistema con evaluaciones mensuales y reporte bimestrales. Integrar reportes parciales e informe final.	Metas establecidas / Metas alcanzadas.	Informe final de seguimiento y monitoreo. Se va recabando la información en reportes parciales para al final integrar el Informe

B) Impacto del Proyecto.

El avance ya es de 32%, con respecto a las carpetas de investigación que presentan rezago. Quedan por abatirse 2739 y ya se han integrado y resuelto 1261.



Este es un impacto relevante, dado que, de otra manera, la Fiscalía General del Estado de Morelos hubiera seguido con un rezago importante en la integración





y resolución de carpetas de investigación en materia de Violencia Familiar, lo que pudiera generar dilación en el acceso a la justicia y desconfianza de la ciudadanía en las instituciones de procuración de justicia.

Con estos primeros resultados, la Fiscalía General del Estado de Morelos adopta medidas que garantizan el derecho de acceso a la justicia en beneficio de las mujeres víctimas de violencia en la entidad federativa.

C) Población beneficiada.

1261 mujeres usuarias beneficiadas con la integración y resolución de carpetas de investigación. En ese grado se ha abatido el rezago *de las carpetas de investigación en los delitos de violencia familiar a cargo de los Centros de Justicia para las Mujeres adscritos a la Fiscalía Especializada en Representación para Grupos Vulnerables y Asistencia Social de la Fiscalía General del Estado de Morelos, mediante la contratación de prestadores de servicios profesionales.*

